
 
 

 
 

 
 

RAPPORT N° LOI2019-04-03  

 

1) NATURE / OBJECTIF :   

L’objectif de ce rapport est d’autoriser les Services communautaires de 

procéder à la signature de contrat avec Hawkesbury Transport & 
Excavation Inc. afin qu’il puisse procéder avec les travaux 

d’aménagement du parc du Village Morris.  
 

2) DIRECTIVE/POLITIQUE ANTÉCÉDENTE : 
Lors du processus budgétaire 2019 le conseil municipal a approuvé une 

somme additionnelle de 325 000$ afin de procéder avec les travaux 
d’aménagement du Parc du Village Morris.  

 
3) RECOMMANDATION DU SERVICE :   

 
 

ATTENDU QUE la firme Atrel Engineering a conçu tous les plans et 

devis pour la construction du parc Du Village Morris et que cette firme 
est donc là mieux placée pour effectuer la supervision des travaux ;  

 

QUE le comité plénier recommande au conseil municipal d’adopter un 

règlement pour autoriser le Maire et la greffière à signer un contrat 
avec Hawkesbury Transport & Excavation Inc. pour effectuer les 

travaux d’aménagement du Parc Morris Village pour une somme de 
599 146$ excluant la T.V.H.; et 

 

QUE le comité plénier recommande au conseil municipal d’accepter 

de déroger de la politique d’approvisionnement afin d’adopter un 
règlement pour autoriser le Maire et la greffière à signer un contrat 

d’une valeur de 36 000$ excluant la T.V.H. à la firme Atrel 
Engineering pour l’administration et la supervision des travaux de 

construction du parc Du Village Morris, tel que recommandé au 
rapport LOI2019-04-03. 

 

WHEREAS Atrel Engineering has designed all the plans and 
specifications for the construction of the Morris Village Park and that 

this firm is therefore well versed to supervise the work; 
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THAT the Committee of the Whole recommends that Municipal 

Council adopts a by-law to authorize the Mayor and the City Clerk to 
sign a contract with Hawkesbury Transport & Excavation Inc. in order 

to execute the Construction works for Morris Village Park for an 
amount of $599,146 excluding HST; and 

 

THAT the Committee of the Whole recommends that Municipal 

Council accepts to allow an exemption from the procurement policy in 
order to adopt a by-law to authorize the Mayor and the City Clerk to 

sign a contract with Atrel Engineering for the administration and 
supervision of the construction work for the Morris Village Park for an 

amount of $36,000 excluding the T.V.H., as recommended in staff 
report no. LOI2019-04-03. 

 
4) HISTORIQUE :  

Vous trouverez ci-dessous la liste en ordre chronologique des 

évènements récents ayant eu lieu concernant le parc du Village Morris :  
 

- Février 2019 – Budget supplémentaire de 325 000$ approuvé par le 
conseil municipal afin de développer le parc 

 
- Mars 2019 – Processus de soumission 

 
- Avril 2019 – Ouverture et analyse des soumissions 

 
- Avril 2019 – Rapport conseil pour la signature de contrat.  

 
5) DISCUSSION :   

 
Affichage des soumissions : 

Le département a publié un appel d’offres sur les sites internet Merx et 

de la Cité. Cet appel d’offre c’est terminé le 26 mars 2019. 
 

Soumissionnaires : 
Nous avons reçu les sept (7) soumissions suivantes : 

 
 

ENTREPRENEURS 
PRIX DE SOUMISSION 

(excluant TVH) 

Hawkesbury Transport & Excavation Inc. 599 146.00$ 

Landrock Excavation Inc. 685 575.20$ 

Stéphane Poupart Development LTD 710 549.00$ 

STP Excavation & Construction Inc. 768 589.65$ 



 
 

A.L. Blair Construction LTD 830 644.75$ 

Bradley Contracting 1 168 268.00$ 

CSL Group LTD  1 526 533.50$ 

 

Plus bas soumissionnaire : 

Hawkesbury Transport & Excavation Inc. est le plus bas 
soumissionnaire parmi les sept (7) soumissions reçues. 

 
Critères d’admissibilité : 

Hawkesbury Transport & Excavation Inc. respecte l’ensemble des 
critères d’admissibilités. 

 
Exemption de la politique d’achat - Supervision des travaux - : 

La firme Atrel Engineering a été embauché pour rédiger les plans et 
devis du parc. Il est recommandé d’étendre leur contrat afin de les 

mandater de superviser tous les travaux d’aménagement. La firme 

sera responsable de s’assurer que les travaux respectent les standards 
de l’industrie. Comme la firme a rédigé tous les plans, elle est la mieux 

placé afin de superviser les travaux. Afin de pouvoir étendre leur 
contrat directement sans aller en appel d’offre nous devons demander 

une exemption de la politique d’achat.    
 

6) CONSULTATION :   
N/A 

 
7) RECOMMANDATION OU COMMENTAIRES DU COMITÉ :   

Un comité de parc a été formé en 2017 afin de représenter la 
population pendant tout le processus de conceptualisation. Le comité a 

commenté et approuvé les changements proposés du nouveau design. 
Le comité sera consulté durant l’aménagement si des changements 

majeurs doivent être adoptés. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
8) IMPACT FINANCIER (monétaire/matériaux/etc.) :   

 

Voici une vue d’ensemble du budget total du projet : 
 

REVENUS 

BUDGET - 2017  285 000 $ 

Frais de développement 256 500 $  

Taxe sur l’essence 28 500 $ 

BUDGET - 2018  200 000 $ 

Dette 200 000 $  

BUDGET - 2019  325 000 $ 

Taxe sur l’essence 136 000 $  

Fond général 110 000 $ 

Réserve d’équipement 23 000 $ 

Subvention 56 000 $ 

REVENUS - TOTAL 810 000 $ 

  

DÉPENSES 

Conceptualisation   52 772 $ 

Travaux déjà effectués  20 503 $ 

Contrat – aménagement (inclus TVH)  609 691 $ 

Supervision   36 500 $ 

Autres *   30 034 $ 

Contingence (10%)  60 500 $ 

DÉPENSES - TOTAL 810 000 $ 

BALANCE / DÉFICIT PRÉVU 0$ 

* La balance du projet sera utilisée pour acheter/effectuer les items 

suivants : 
- Affichage de sécurité dans tous le parc 

- Achat de bancs de parc et tables de pique-nique 
- Ameublement pour le pavillon de service 

- Équipement pour entretient de glace 
 

Plan de partenariat :  

 
Le conseil a également mandaté les Services communautaires de mettre sur 

pied un plan de partenariat afin de prélever des fonds pour la construction 
du parc. Le Département se fixe comme but d’amasser environ 40 000$. Si 

le projet respecte le budget alloué, le montant amassé grâce au plan de 
partenariat servira à alléger la dette causée par le parc tel que demandé par 

le conseil lors du processus budgétaire.  
 

9) IMPLICATIONS LÉGALES :  

N/A 
 

 



 
 

10) GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) : 

N/A 
 

11) IMPLICATIONS STRATÉGIQUES :  
La recommandation #32 du plan directeur des parcs et loisirs nous 

indique que :  
 

Recommandation #32 : Procéder au développement 
du concept du parc Morris Village  

 
Justification : La provision par tête est inférieure à 
celle de territoires comparables ; toutefois, elle se 

rattrapera lors de l’aménagement du parc à Morris 
Village  

 
 

12) DOCUMENTS D’APPUI :   
- Règlement # 2019-xx – Contract signature - Hawkesbury Transport 

& Excavation Inc. 

- AWARD LETTER F18-INF-2019-002- Hawkesbury Transport & 
Excavation Inc. 

- Règlement # 2019-xx – Contract signature - Atrel Engineering 
- AWARD LETTER F18-INF-2019-002 - Atrel Engineering 

 


