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#
Quartier

Ward
Approuvé 
Approval

Nom du projet
Project Name

Pilliers 
stratégiques 

Strategic 
Pillars

 Budget 
approuvé 
Approved 

Budget 
État
Status %

Réalisation 
Completed

1 Tous
All

2016 & 2017 Gestion de la documentation
Document Management

1 335,000          Appel d'offres
Tender 

25% Dec 2019

Nombre de projets:
Number of projects: 1

sous-total
sub-total 335,000         

2 Tous
All

2011-2015 Projets de l'information et technologie
Information Technology Projects

3 359,478          En cour
In progress 

75% Dec 2019

4 Tous
All

2019 Espace disque pour le stockage des données
Storage disk space

3 25,000           0%

5
Tous

All

2019 Hôtel de ville Clarence Creek, Salle serveur- Système de climatisation de 
sauvegarde
Clarence Creek City Hall, IT Server room - Backup A/C

3 10,000           0%

6 Tous
All

2019 L'accès à distance (VPN)
Remote access (VPN)

3 7,500             50%

7 Tous
All

2019 Assistance pour l'accès à distance TI
Remote IT Assistance

3 5,000             50%

8 Tous
All

2019 Revue technologie de la branche d'ingénierie /
Engineering branch technology review

3 50,000           0%

Nombre de projets:
Number of projects: 6

sous-total
sub-total 456,978         

9 Tous
All

2018 Étude des redevances d'aménagement
Development Charges Study

4 50,000            Contract approved in May 
with Hemson. Workshops 
completed with 
departments. 

50% 2019

10 Tous
All

2019 Service de Consultation
Contracted Services

4 100,000         0% 2019

11 Tous
All

2018 Politique pour les redevances d'aménagement
Policy for Development Charges

4 25,000            To be completed as part of 
final phase of project 

50% 2019

Nombre de projets:
Number of projects: 3

sous-total
sub-total 175,000         

Cité de / City of Clarence-Rockland
PROJETS EN PROGRESSION ET COMPLÉTÉS / WORKS IN PROGRESS (WIP) AND COMPLETED 2014-2019

2019-06-11

Directrice générale / Chief Administrative Officer

Finances  / Finance 

Technologie de l'information / Information technology
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12 5 2018 Toiture de l'hôtel de ville à Clarence Creek 
Roof at Clarence Creek City Hall

2 10,000            WIP 2019 50% 2019

13 8 2018 Parc Naturel Lavigne - aménagement
Naturel Lavigne Park - development

2 75,000            Construction
WIP 2019 

50% Dec 2019

14 1 2017, 2018 & 2019 Parc Village Morris - Développement du parc
Morris Village Park - Park Development

2 810,000          Construction 50% Dec 2019

15 5 2017 & 2019 Terrain de balle de Clarence Creek 
Clarence Creek baseball field

2 185,000          Contrat accordé
Contract awarded 

25% Oct 2019

16 Tous
All

2015, 2016 & 2017 Circuit de sentiers de vélo (en attente d'une étude des transports)
Bike Trails and network (pending transportation study)

2 43,500            En attente
On hold 

0% 2019

17 8 2014 & 2016 Gare de Bourget
Bourget Train Station

1 455,000          En attente
On hold - WIP 2019 

0% 2019

18 5 2018 Toiture à l'aréna de Clarence Creek
Roof at the Clarence Creek Arena

4 15,000            En cours
In progress WIP 2019 

50% Dec 2019

19 Tous
All

2017-2018 Réparations au complexe récréatif
Repairs at the Recreation Complex

4 56,500            En cours
In progress WIP 2019 

50% Dec 2019

20 6 2018 Centre R. Lalonde - chauffage et climatisation
R. Lalonde Centre- heating and air conditioning

4 25,000            En attente
On hold - WIP 2019 

25% Dec 2019

21 3 2018 Aréna Jean-Marc Lalonde - aménagement
Jean-Marc Lalonde Arena - redevelopment

2 110,000          Évaluation de l'état de 
l'édifice est complété 
Building condition study 
completed - WIP 2019 

25% 2019

22 Tous
All

2018 Salle serveur - système d'extinction des feux
IT server room - fire extinguishing system

4 25,000            Achèvement des travaux
Substantially completed 

100% April 2019

23 5 2019 Hôtel de ville  Clarence Creek - fenêtres
Clarence Creek City Hall - windows

3 30,000            En cours
In progress 

0% Nov 2019

24 5 2019 Hôtel de ville  Clarence Creek -  improvements to the security system
Clarence Creek City Hall - mise au point des sytèmes de sécurité

3 25,000            En cours
In progress 

25% Oct 2019

25 5 2019 Salle communautaire Clarence Creek - marches pour la sortie d'urgence
Clarence Creek community hall - emergency stairs

3 35,000            Design
Conception 

0% Oct 2019

26 5 2019 Aréna de Clarence Creek - lobby d'entrée plancher
Clarence Creek - entrance hall flooring

3 60,000            En cours
In progress 

25% Aug 2019

27 Tous
All

2019 Tous les édifices - conception et impression des plans d'évacuation 
d'urgence
All buildings - design and printing of all the emergency evacuation plans

2 15,000            En cours
In progress 

25% Sept 2019

Services communautaires / Community Services
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28 7 2019 Centre communautaire de Hammond et abri - toiture
Hammond Community Center and shelter - roofing

3 20,000            Achèvement des travaux
Substantially completed 

100% June 2019

29 Tous
All

2019 Garage Services communautaire - plans et devis
Community Services garage - design and tender

2 25,000            En cours
In progress 

0% Oct 2019

30 2019 Parcs - tables et bancs
Parks - tables & benches

2 12,500            En cours
In progress 

50% July 2019

31 6 2019 Terrain de balle de St-Pascal - panneau électrique
St-Pascal baseball field - electrical panel

2 15,000            Achèvement des travaux
Substantially completed 

100% May 2019

33 7 2019 Terrain de tennis à Hammond - clôture 
Hammond tennis court - fencing

2 15,000            En cours
In progress 

25% July 2019

34 7 2019 Parc Hammond - structures de jeux accessibles
Hammond Park - accessible park

1 132,000          En cours
In progress 

0% Sept 2019

35 3 2019 Parcs Simon  - sentiers accessibles (quatre parcs d'eau)
Simon  Park - accessible paths (four splash pads)

2 20,000            En cours
In progress 

0% Sept 2019

36 1 2019 Parcs Richelieu Grande Rivière - bandes de patinoires
Richelieu Grande Rivière - skating rink

1 45,000            En cours
In progress 

0% Oct 2019

37 1 2019 Garderie St-Patrick - Aménagement de l'aire de jeu extérieur
St-Patrick daycare - Outdoor playgroud landscaping

2 30,000            En cours
In progress  

0% July 2019

38 2 2019 Hôtel de ville - Rénovations
City Hall - Renovations

2
40,000

 En cours
In progress  

0% Dec 2019

Nombre de projets:
Number of projects: 26

sous-total
sub-total 2,329,500     

39 Tous
All

2014-2015 Caserne 3 - Rockland
Fire Station 3 - Rockland 

2 3,918,000      En cours
In progress 

50% May 2019

40 Tous
All

2017 Caserne 1 - Bourget
Fire Station 1 - Bourget

2 3,000,000      En cours
In progress 

75% May 2019

41 Tous
All

2019 Coussins gonflables de sauvetage, contrôleur & jambes de sauvetage
Rescue air bags, controller & rescue struts

30,000            En cours
In progress 

25%

42 Tous
All

2018 Système électronique de gestion des incendies (Protective Services)
New Fire Management Software Program

2 27,000            Working on specification 
developments for an RFP 

0%

43 Tous
All

2019 Accès électronique aux casernes
Fire Station - Swipe Cards

2 28,000            En cours
In progress 

0% 2019

Tous
All

2019 Caméras de corps - Réglementation
Body Cameras - By-Law

10,000            En cours
In progress 

25%

Services de la protection / Protective Services
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44 8 2019 Addition of a training fire hydrant to the fire training grounds in Bourget
Ajout d'une borne fontaine de formation pour le nouveaut terrain 
d'entrainement à Bourget

25,000 0%

Nombre de projets:
Number of projects: 6

sous-total
sub-total 7,038,000     

Bibliothèque / Library

45 Tous
All

2019 Remplacement du serveur et des pare-feux
Replace Server - Firewall 

12,000           
0%

46 Tous
All

2019 Prolongement des étagères
Shelf extension

3,000             
0%

47 Tous
All

2019 Nouveaux ordinateurs
New computers

3,450             
0%

48 Tous
All

2019 Remplacement de mobilier
Furniture replacement

2,400             0%

Nombre de projets:
Number of projects: 4

sous-total
sub-total 20,850           

Infrastructure

49 Tous
All

2014 Terrain pour dépotoir de neige
Snow Dump Land

4 350,000          Pré-conception
Pre-design 

0% 2019

50 2 2015-2018 Bassin rue Caron
Pond Caron street

4 1,342,400      Pré-conception
Pre-design 

0% 2020

51 Tous
All

2017 Étude maitre du transport 
Master Transportation study

4 130,000          Achèvement des travaux
Substantial Completion 

100% May 2019

52 Tous
All

2017 Lumières LED
LED Street lights

4 800,000          Achèvement des travaux
Substantial Completion 

100% May 2019

53 3 2018 Rue St-Jean trottoir - lumières 
Street St-Jean sidewalk - lights

4 300,000          En cours
In progress 

75% June 2019

54 2 2018 + Élargissement de la rue Industrielle
Rue Industrielle widening

4 260,000          Travaux commencé
Actual work has begun 

50% June 2019

55 Tous
All

2019 Compacteur à plaque
Plate Compactor

20,000           0%

56 Tous
All

2019 Remplacement remorque à benne basculante
Dump box trailer replacement

15,000           0%

57 Tous
All

2019 Remplacement équipement de marquages de chaussées
Pavement marking machine replacement

36,000           0%
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58 Tous
All

2019 Remplacement charrue pour trottoir
Sidewalk plow replacement

155,000         0%

59 2019
*

Aménagement du site pour dépotoir à neige Rockland
Site development for snow disposal Rockland site

1,145,000     0%

60 2019 Aménagement du site pour élimination de la neige a Bourget
Site development for snow disposal site Bourget

126,000         0%

61 2019 Pavage chemin Lacroix
Paving Lacroix road

525,000         0%

62 2019 Pavage chemin Vinette
Paving Vinette road

490,000          Contrat accordé
Contract awarded 

25% Sept 2019

63 2019 Analyses géotechniques  (DuLac, Lavigne)
Geotechnical investigation  (DuLac, Lavigne)

40,000           0% July 2019

64 2019 Revêtement (Old 17, Bouvier)
Scratch coat (Old 17, Bouvier)

175,000          Contrat accordé
Contract awarded 

25% Aug 2019

65 2019 Remplacement de ponceaux (Landry)
Culvert replacement program (Landry)

373,500          Contrat accordé
Contract awarded 

25% Sept 2019

66 2019 Remplacement de ponceaux (VinetteW, Vinette E)
Culvert replacement program (VinetteW, Vinette E)

769,000          Contrat accordé
Contract awarded 

25% Sept 2019

67 2019 Remplacement de ponceaux (St-Félix, Lacasse, Bouvier,Butler)
Culvert replacement program (St-Félix, Lacasse, Bouvier, Butler)

200,000         0%

68 2019 Remplacement du pluvial sur Lacroix 
Storm Water replacement Lacroix 

50,000            Contrat accordé
Contract awarded 

25% July 2019

69 2019 Remplacement de ponceaux - chemin Boundary/Canaan mitoyen CR et 
Ottawa
Culvert replacement - Boundary/Canaan road CR and Ottawa

150,000         0%

70 2019 Rodrigue Pluvial /
Strom Rodrigue

87,000            Travaux commencé
Actual work has begun 

50% Aug 2019

71 2019 Pavage chemin McTeer
McTeer road paving

15,200            Contrat accordé
Contract awarded 

25% July 2019

72 2019 Projets de routes
Road Reserve Contribution 750,000

0% 2019

Nombre de projets:
Number of projects: 24

sous-total
sub-total 8,304,100     

Aménagement / Planning

73 2 2018 Lotissement Verdun 
Verdun Subdivision

2 402,000          En cours
In progress 

50%  Oct 2019
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74 Tous
All

2018 Révision du Plan Officiel de l'aire urbaine 
Urban Area Official Plan review 

2 30,000            En cours
In progress 

50%  Dec 2019

75 1-2-3-4 2016 & 2017 Embellissement de la Cité
City Beautification 

1 355,000          En cours
In progress 

50% 2019

76 Tous
All

2014 Plan secondaire - Rockland (Sancor)
Secondary Plan - Rockland (Sancor)

4 250,000          En cours
In progress 

50%  Oct 2019

77 2019 Conception partie rue St-Jean - Docteur Corbeil a Poupart
Design of part of St-Jean St from Docteur Corbeil to Poupart

400,000          Contrat accordé
Contract Awarded 

25% Dec  2019

Nombre de projets:
Number of projects: 5

sous-total
sub-total 1,437,000     

Flotte / Fleet

78 2019 2004 Camionnette loisirs
2004 Cube van recreation

65,000           0%

79 2019 2010 Camion 3/4 tonne travaux publics
2010 3/4 ton pickup public works 

45,000           0%

80 2019 2009 Véhicule de commandement VUS avec transformation
2009 Command SUV with upfit

65,000           0%

81 2019 Addition - Véhicule pour Réglementation - quatre roues motrices avec 
transformation 
Addition - Enforcement Car AWD with upfit 

55,000           0%

82 2019 2000 Camion-pompe/Citerne
2000 Pumper/Tanker

580,000         0%

83 2019 Addition Camion service usagé - mécaniciens
Addition Used service truck - Mechanics

25,000           0%

84 2019 Remplacement pelle rétrocaveuse travaux publics
Backhoe replacement Public Works

160,000         0%

Nombre de projets:
Number of projects: 7

sous-total
sub-total 995,000         

85 1-2-3-4 2014-2015-2017 Systeme de degrillage - usinge d'eaux usees et conduite
Screening system wwtp c/w forcemain

4 12,600,000    Conception
Design 

25% 2022

86 1 2018 Bassin de drainage d'égout # 2 
Sanitary Sewage bassin # 2

4 300,000          En cours
In progress 

75% May 2019

87 8 2014 Construction des égouts à Bourget
Bourget sanitary sewers construction

4 500,000          En attente
On hold 

0%

Égouts / Sanitary
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88 5 2014 Construction des égouts à Clarence Creek
Clarence Creek sanitary sewers construction

4 500,000          En attente
On hold 

0%

89 2 2018 & 2017 Poste de pompage égouts #3
Sanitary Sewage Pumping # 3

4 70,000            Conception
Design 

25% 2019

90 Tous
All

2014 & 2015 Plan maitre de gestion des eaux pluvial
Storm sewer master plan

4 400,000          Achèvement des travaux
Substantial completion 

100% May 2019

91 2019 Mise a jour du plan maitre des égouts sanitaire
Sanitary sewer master plan upgrade

200,000         0%

92 2019 Rue Albert - Remplacement d'égout sanitaire
Albert Street - Sanitary sewer replacement

89,000            Pré-conception
Pre-Design 

0%

93 2019 Remplacement des rotors de pompe mélangeuse (3)
Replacement of mixing pump impellers (3)

75,000           0%

Nombre de projets:
Number of projects: 9

sous-total
sub-total 14,734,000   

Eau / Water

94 5-8 2017 Bouclage aqueduc - Bourget et Clarence Creek
Waterlooping - Bourget and Clarence Creek

4 3,360,450      Achèvement des travaux
Substantial completion 

100% June 2019

95 4 2018 Station de supression de la rue Caron
Booster station, Caron Street 

4 25,000            En attente - Limoges
Pending Limoges 

0% Annulé

96 2019 Rue Gareau et Pouliot - remplacement de l'aqueduc
Gareau & Pouliot Street - watermain replacement

1,780,000      Contrat accordé
Contract Awarded 

25%

97 2019 PRV aqueduc Clarence-Creek
PRV waterlooping Clarence-Creek

200,000          Contrat accordé
Contract Awarded 

25%

98 2019 Rue Wallace - conception
Wallace Street - design

109,000          Conception
Design 

50% July 2019

Nombre de projets:
Number of projects: 5

sous-total
sub-total 5,474,450     

99 Tous
All

2018 Site d'enfouissement capage
Landfill Facility capping (Bourget)

4 40,000            En cours
In progress 

25% 2019
 

100 2 2018 Capage site d'enfouissement Notre Dame
Capping Notre Dame landfill

4 983,000          Pré-conception
Pre-design 

0% 2019

101 2019 Site d'enfouissement - clôture
Landfill Facility - fencing

35,000           0%

Nombre de projets:
Number of projects: 3

sous-total
sub-total 1,058,000     

Déchets / Waste
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Total des projets :
Total projects:

99 Total 42,357,878   

Projects #

Pilliers stratégiques / Strategic Pillars 0% 49

Sens de la communauté / Sense of Community
25% 22

Santé et mieux-être / Health and Wellness
50% 18

Stabilité financière / Financial Stability
75% 4

Responsabilité environnementale / Environmental Responsibility
100% 7

25% 100

Presque terminé
Near completion

Moyenne pondérée/Total des projects
Weighted average/Total projects

 Achèvement des travaux
Substantial completion 

 Pas encore commencé
Not started 

 Soumission/contrat accordé
Tender/contract awarded 

 Travaux commencés
Actual work has begun 


	WIP'S

